



## Kaş Deniz Koruma Alanı'nda Sorumlu Amatör Balıkçılık Projesi Bünyesinde Gerçekleşen ve Yürütölen Faaliyetler

Eylöl 2012 - Mayıs 2013

\*süregelen: sg

\*tamamlandı: tm

### LİTERATÖR TARAMASI

- Yurt içi ve yurt dışı literatür taraması, okuması ve önemli kısımların belirlenmesi (sg)
- Dünya Tarım Örgütü , Avrupa , Amerika, Avusturalya ve münferit ölkelerde Rekasyonel Balıkçılık Sorumlu Davranış Prensiplerinin incelenmesi, uluslararası normların araştırılması (sg)
- Literatür çeviri çalışmaları (sg)

### PROJE TANITIMI

- Bir sosyal iletişim platformunda proje tanıtım sayfasının oluşturulması ve güncelleme (sg)
- Proje web sitesinin oluşturulması, web stesinin duyurusu, ve güncelleme (sg)
- Kaş Deniz Koruma Alanı'nda Proje Tanıtıcı Levha yerleştirilecek noktaların belirlenmesi ve içeriklerinin tanımlanması (sg)
- Proje Tanıtım Dosyası Geliştirme Çalışmaları (sg)
- Resmi kurumlara projenin tanıtımı ve ziyaretler, yazışmalar (sg)



### **PAYDAŞ, DESTEKÇİ, KATILIMCI, GÖNÜLLÜLERLE İLETİŞİM**

- Proje iletişim, paydaş , katılımcı listesinin gelişiminin izlenmesi (sg)
- Proje paydaş grupları ile yazışma, telefonla görüşme ve ziyaretler (Ankara, İstanbul, İzmir, Kaş ve diğer lokasyonlar) (sg)
- Gönüllü katılımlarının kabulü ve yönlendirme çalışmaları (sg)
- Proje Ortakları Kaş Yereli Temsilcileri ile Toplantı (tm)

### **BASINLA İLİŞKİLER**

- Proje 1. Basın duyurusunun yapılması (tm)
- Proje basın bildirimlerinin devamı (sg)
- Proje tanıtımı amacıyla basınla ilişkiler (sg)
- Kaş Sorumlu Amatör Balıkçılıkla ilgili haberlerin basında yer alması (tm)

### **EĐİTİM SETİ TASARIMI**

- Proje logo ve maskotlarının hazırlanması (tm)
- Sorumlu Balıkçılık Taslak Rehber Kitapçığı ana başlıklarının belirlenmesi ve yazarlar arasında görev dağılımı (sg)
- Grafik Tasarım ekibiyle temaslar (sg)
- Eğitim Seti'nin zenginleştirilmesi amacıyla bağımsız ürün tasarım ekipleriyle workshop (sg)

### **PROJE TOPLANTILARI**

- **İZMİR** Proje Ekibi ve Danışmanları Toplantısı (tm)
- **KAŞ** Deniz Koruma Alanı'nda Kaş Toplantısı Organizasyonu Ön Çalışmalarının Tamamlanması (sg)
- **ANKARA** Toplantısı Katılımcı Listesinin Oluşturulması ve Toplantı Organizasyonu (sg)

### **DİĐER KURUM TOPLANTILARINA KATILIM**

- Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanları Yönetimi Kapanış Toplantısına katılım (tm)
- Başkaca benzer proje toplantılara katılım (sg)



### YURT DIŐI İLİŐKİLER

- Sualtında Sorumlu Avcılık ve Davranıő Usulleri Üzerine Danıőman Daveti, Kaő DKKA Toplantısı (sg)

### GÖRSEL

- Proje Tanıtımı ve Eđitim Seti Dokümanlarında kullanmak üzere fotođrafik, grafiksel doküman üretme ve araőtırma çalıőmaları, destek araőtırmaları (sg)

### PROJE FİNANSAL YÖNETİMİ

- Proje finansal yönetim ve muhasebe (sg)

### RAPORLAMA VE DEĐERLENDİRME:

- Projeye bađıő yapan kurumlara finans ve faaliyet ara raporu sunumu (sg)



**SORUMLU  
BALIKÇILIK**

Yukarıdaki faaliyetler  
proje bünyesinde süregelen ve tamamlanan faaliyetlerdir.

Kaő Projesi 31 Mayıs 2013 tarihinde sona erecektir.

Deđerli proje paydaő ve destekçilerinin bilgilerine sunarız

Saygılarımızla

Proje Ekibi adına  
Gökhan Günay  
Proje Asistanı